

Schlussabrechnung Straßenbaumaßnahme

I. Vorhaben: Ausbau der K 1075 zwischen Deckenfronn und Gärtringen

Baubeginn: 12/1999

Fertigstellung: 11/2000

HHSt.: 2.6530.951000.7-118 (alt)

Lfd. Nr.	Gesamtkosten	Veranschlagte Ausgaben	Vergabe Beschluss	Schlussrechnung
1	2	3	4	5
1	Grunderwerb u. Vermess.	} 3.578.186,69 €	2.319.012,11 €	406.588,69 €
2	Baukosten			
3	Bepflanzung			2.782.349,42 €
II.	S u m m e	3.578.186,69 €	2.319.012,11 €	3.188.938,11 €
	Davon Landkreisanteil			763.840,11 €
	Stadt/Gemeindeanteil			7.303,03 €
	Zuschuss nach EntflechtG (GVFG alt)			2.417.794,97 €
	Bewilligungsbescheid vom	27.04.1999		10.11.2011

III. Gesamtausgaben

Finanzierungsmittel nach II. Ziff. 3 3.578.186,69 €

Gesamtausgaben nach II. Ziff. 5 3.188.938,11 €

Einsparungen / Mehrausgaben 389.248,58 €