



Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

**Der Landrat**

**Dezernent**

Andreas Wiedmann  
Telefon 07031-663 1355  
Telefax 07031-663 1962  
a.wiedmann@lrabb.de  
Zimmer A 432

31. Januar 2012

**K 1075 – Nordumfahrung Deckenpfronn**  
Schlussabrechnung

Anlage: Aufstellung der Schlussabrechnung

**I. Vorlage** an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss am 05.03.2012  
zur Vorberatung

Kreistag am 19.03.2012  
zur Beschlussfassung

**II. Beschlussantrag**

Der Abrechnung der Kosten des Landkreises Böblingen anlässlich des Baus der K 1075 – Nordumfahrung Deckenpfronn mit einem Betrag von 5.047.587,22 € wird zugestimmt.

**III. Begründung**

Das Bauvorhaben „Bau der Nordumfahrung von Deckenpfronn im Zuge der K 1075“ wurde im Jahr 1997 ins GVFG-Programm aufgenommen. Der Baubeginn erfolgte im Dezember 1999. Die Maßnahme wurde im August 2004 fertiggestellt.

Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist im Jahr 2011 erfolgt; die Abrechnung mit der Gemeinde erfolgte bereits im Jahr 2009.

Die Straßenbaumaßnahme schließt mit einem Gesamtbetrag von 5.047.587,22 € ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen nach GVFG (alt): 3.833.132,18 €
- Landkreisanteil: 797.128,95 €
- Gemeindeanteil: 417.326,09 €

Veranschlagt waren 5.931.000,00 €.

Somit konnten Einsparungen in Höhe von 883.412,78 € erreicht werden.

Roland Bernhard