



Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Andreas Wiedmann
Telefon 07031-663 1355
Telefax 07031-663 1962
a.wiedmann@lrabb.de
Zimmer A 432

31. Januar 2012

K 1075 – Ausbau zwischen Deckenpfronn und Gärtringen
Schlussabrechnung

Anlage: Aufstellung der Schlussabrechnung

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss am 05.03.2012
zur Vorberatung

Kreistag am 19.03.2012
zur Beschlussfassung

II. Beschlussantrag

Der Abrechnung der Kosten des Landkreises Böblingen anlässlich des Ausbaus der K 1075 zwischen Deckenpfronn und Gärtringen mit einem Betrag von 3.188.938,11 € wird zugestimmt.

III. Begründung

Das Bauvorhaben „Ausbau der K 1075 zwischen Deckenpfronn und Gärtringen“ wurde im Jahr 1997 ins GVFG-Programm aufgenommen. Der Baubeginn erfolgte im Dezember 1999. Die Maßnahme wurde im November 2000 fertiggestellt.

Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist im Jahr 2011 erfolgt. Der Gemeindeanteil (Mehrbreite Rad-, Geh- und Wirtschaftsweg) wurde bereits im Jahr 2002 abgerechnet.

Die Straßenbaumaßnahme schließt mit einem Gesamtbetrag von 3.188.938,11 € ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen nach GVFG (alt): 2.417.794,97 €
- Landkreisanteil: 763.840,11 €
- Gemeindeanteil: 7.303,03 €

Veranschlagt waren 3.578.186,69 €.

Somit konnten Einsparungen in Höhe von 389.248,58 € erreicht werden.

Roland Bernhard