

## K 1030, Umfahrung Oberjettingen Folgemaßnahmen

### K O S T E N A N S C H L A G

<b>1. Wirtschaftswege Instandsetzung</b>	
<u>Ausschreibungsergebnis vom 26. 06.2012 (gerundet)</u>	<u>130.000,00 EUR</u>
Zzgl. Kosten für die Entsorgung von belastetem Bodenaushub	5.000,00 EUR
Zzgl. Unvorgesehenes (ca. 10 %)	
<u>und Aufrundung</u>	<u>15.000,00 EUR</u>
<b>Summe 1: Wirtschaftswege Instandsetzung</b>	<b><u>150.000,00 EUR</u></b>
<b>2. Ehemalige K 1024 Ortsdurchfahrtsbereich Instandsetzung</b>	
<u>Ausschreibungsergebnis vom 26. 06.2012 (gerundet)</u>	<u>175.000,00 EUR</u>
Zzgl. Kosten für Markierungsarbeiten	5.000,00 EUR
Zzgl. Unvorgesehenes (ca. 10 %)	
<u>und Aufrundung</u>	<u>20.000,00 EUR</u>
Zwischensumme 1: Ehemalige K 1024 OD-Bereich Instandsetzung	200.000,00 EUR
<u>Abzüglich dem voraussichtlichen Kostenanteil der Gemeinde</u>	<u>115.000,00 EUR</u>
<b>Summe 2: Ehemalige K 1024 OD-Bereich Instandsetzung</b>	<b><u>85.000,00 EUR</u></b>
<b>3. Ehemalige K 1024 Außerortsbereich Instandsetzung</b>	
<u>Ausschreibungsergebnis vom 26. 06.2012 (gerundet)</u>	<u>110.000,00 EUR</u>
Zzgl. Kosten für die Entsorgung von belastetem Bodenaushub	25.000,00 EUR
Zzgl. Kosten für Markierungsarbeiten	5.000,00 EUR
Zzgl. Kosten für Beschilderungsarbeiten sowie Leitpfosten	5.000,00 EUR
Zzgl. Unvorgesehenes (ca. 10 %)	
<u>und Aufrundung</u>	<u>15.000,00 EUR</u>
<b>Summe 3: Ehemalige K 1024 Außerortsbereich Instandsetzung</b>	<b><u>160.000,00 EUR</u></b>

<b>4. K 1023 / B 28 Umbau Verkehrsknotenpunkt Oberjettingen</b>	
<u>Ausschreibungsergebnis vom 26. 06.2012 (gerundet)</u>	<u>360.000,00 EUR</u>
Zzgl. Kosten der Planungsleistungen sowie Bodenuntersuchungen	25.000,00 EUR
Zzgl. Kosten für die Entsorgung von belastetem Bodenaushub	10.000,00 EUR
Zzgl. Kosten für Markierungsarbeiten	8.000,00 EUR
Zzgl. Kosten für Beschilderungsarbeiten	2.000,00 EUR
Zzgl. Unvorgesehenes (ca. 10 %) <u>und Aufrundung</u>	<u>45.000,00 EUR</u>
<b>Summe 4: K 1023 / B 28 Umbau VKP Oberjettingen</b>	<b><u>450.000,00 EUR</u></b>

#### 5. Ermittlung der Gesamtbaukosten

Summe 1: <b>Wirtschaftswege Instandsetzung</b>	150.000,00 EUR
Summe 2: <b>Ehemalige K 1024 OD-Bereich Instands.</b>	85.000,00 EUR
Summe 3: <b>Ehemalige K 1024 Außerortsbereich Instands.</b>	160.000,00 EUR
Summe 4: <b>K 1023 / B 28 Umbau VKP Oberjettingen</b>	<u>450.000,00 EUR</u>
<b>Gesamtbaukosten (brutto)</b>	<b><u>845.000,00EUR</u></b>

#### 6. Kostentragung

von den förderfähigen Kosten

- werden rund 67 % als Zuschuss nach GVFG gewährt
- trägt der Landkreis 10 %
- trägt die Gemeinde den verbleibenden Anteil

Aufgestellt:  
Böblingen, den 26.06.2012  
Landratsamt Böblingen  
Straßenbau

Werner Barth