



Kreistagsdrucksache Nr. 22/2011

Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Andreas Wiedmann
Telefon 07031-663 1355
Telefax 07031-663 1962
a.wiedmann@lrabb.de
Zimmer A 432

9. Februar 2011

Jahresprogramm Straßenbau 2011
Bericht

Anlage: Übersichtskarte mit aktuellen Maßnahmen

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss
zur Beschlussfassung

am 28.02.2011

II. Beschlussantrag

Vom Bericht des Amtes für Straßenbau zum Jahresprogramm 2011 wird Kenntnis genommen.

III. Begründung

Im Landkreis Böblingen steht im Jahr 2011 eine Vielzahl von Maßnahmen im Bereich Straßenbau zur Bearbeitung an. Die bedeutenden Projekte bzw. die im Haushaltsjahr 2011 wirksamen Maßnahmen werden nachfolgend aufgeführt. Nähere Ausführungen zu den einzelnen Punkten erfolgen im Rahmen des Berichts im Umwelt- und Verkehrsausschuss.

Schwerpunktprojekte:

	Übersichtskarte: rot durchgezogen
Renningen K 1015/ B295 K 1015/ S 60 K 1013	<i>Aufstellung Ausschreibung:</i> <ul style="list-style-type: none"> • Neubau VKP K 1015 / B 295 mit Sanierungen an der B 295 (gepl. 01.06.11 - April 2012) • Umbau/Sanierung KVP K 1015/K 1060 und grundlegende Sanierung der K 1015 (01.06.11 bis November 2011) • Bahnübergangsbeseitigung S 60 mit Verlegung der K 1015 (01.06.11 bis November 2011) • Aus- und Neubau K 1013 Malmshelm – Perouse mit Sanierung KVP K 1013 / K 1060 (auf Wunsch der Firma Bosch Veröffentlichung ausgesetzt)
Magstadt K 1006	<i>im Bau</i> <ul style="list-style-type: none"> • Verlegung der Kreisstraße mit Unterführung der S 60 zur Beseitigung des schienengleichen Bahnüberganges • Fertigstellung: je nach Witterung April/Mai 2011
Döffingen - Mai- chingen K 1064	<i>im Bau</i> <ul style="list-style-type: none"> • Spatenstich 04.03.2011 • Ausbau auf vorhandener Trasse • Fertigstellung: voraussichtlich Sommer 2011 • Bau der Feldwege bereits begonnen <i>in Planung</i> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgleichsmaßnahmen
Sindelfingen - Böblingen Ost Verkehrskonzept K 1055/ A 81	<i>Sachstand</i> <ul style="list-style-type: none"> • UVS (Kreis) in Bearbeitung • Verkehrskonzept abgeschlossen • Erstellung der Entwurfsplanungen
Herrenberg K 1081 Nordumfahrung	<i>Unter Verkehr</i> <ul style="list-style-type: none"> • Restarbeiten • Bepflanzung <i>in Planung, Abstimmung mit Herrenberg</i> <ul style="list-style-type: none"> • Abstufungen K 1029/K 1043/K 1069 • Ausgleichsmaßnahmen mit Rückbau im Bereich der abgestuften Kreisstraßen bis Ende 2011

Jettingen K 1030	<i>im Bau</i> <ul style="list-style-type: none"> • Neubau der Nordumfahrung • Fertigstellung September 2011 <i>in Planung</i> <ul style="list-style-type: none"> • Anpassung der Knoten in der OD Oberjettingen • Ausgleichsmaßnahmen
---------------------------------------	---

<p>-----</p>	Übersichtskarte: rot gestr. mit Maßnahmenbezeichnung
Flacht – Rutesheim K 1017	Erhaltungsmaßnahme 2. Bauabschnitt <ul style="list-style-type: none"> • Geplant im 2. Halbjahr 2011
B 295/ B 464 Lückenschluss bei Renningen	Sachstand (bei Bedarf) <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsuntersuchung Renningen und Abschluss Variantenvergleich (geplant 1. Halbjahr 2011)
Magstadt L 1189 Südumfahrung	Neubau (<i>Maßnahme RP Stuttgart</i>) <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung Ausführungsplanung • Ausschreibung Straßenbau März/April Baubeginn vorgesehen für Juli 2011
B 464	In Bau <ul style="list-style-type: none"> • Abstimmung Details Ausführungsplanung insbes. im Zuge Planänderung Knoten
Nufringen K 1045/ K 1067 mit B14	Neubau, Bündelung der Knotenpunkte <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung Entwurfsplanung • Abstimmung mit RP Stuttgart
Mötzingen - Bondorf L 1361 alt als neu K 1052	Ausbau als K 1052 <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung Entwurfsplanung • Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) • Festlegung Rechtsverfahren • Antrag Programmaufnahme geplant Herbst 2011

Herrenberg-Kayh K 1040/B 28	Neubau Anschluss an die B 28 <ul style="list-style-type: none">• Verkehrsuntersuchung• Abstimmung mit Landkreis Tübingen• Abstimmung RP Tübingen/RP Stuttgart wegen Förderfähigkeit/Programmaufnahme/Planung
Waldenbuch K 1050/ L 1208 Kreisverkehr	Ausbau der OD mit Kreisverkehrsplätzen <ul style="list-style-type: none">• geplant 2011• Kostenbeteiligung Landkreis bei K 1050



Roland Bernhard