



Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

**Dezernent**

Andreas Wiedmann  
Telefon 07031-663 1355  
Telefax 07031-663 1962  
a.wiedmann@lrabb.de  
Zimmer A 432

4. Februar 2011

**Ausbau der K 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen**  
Schlussabrechnung

Anlage: Aufstellung der Schlussabrechnung

**I. Vorlage an den**

Umwelt- und Verkehrsausschuss am 28.02.2011  
zur Vorberatung

Kreistag am 14.03.2011  
zur Beschlussfassung

**II. Beschlussantrag**

Der Abrechnung der Kosten des Landkreises Böblingen anlässlich des Ausbaus der K 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen mit einem Betrag von 4.076.879,58 € wird zugestimmt.

**III. Begründung**

Das Bauvorhaben „Ausbau der K 1067 zwischen Aidlingen und Gärtringen“ wurde bereits 1992 ins GVFG-Programm aufgenommen. Der Baubeginn erfolgte im November 1999. Die Maßnahme wurde im Dezember 2000 fertiggestellt.

Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist im Jahr 2010 erfolgt.

Die Straßenbaumaßnahme schließt mit einem Gesamtbetrag von 4.076.879,58 € ab. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen nach GVFG (alt): 3.103.031,99 €
- Landkreisanteil: 952.056,85 €
- Gemeindeanteil: 21.790,74 €

Veranschlagt waren 3.912.430,00 €.

Es hat sich somit eine Mehrausgabe in Höhe von 164.449,58 € ergeben.



Roland Bernhard