

Anlage 8 zu Kreistagsdrucksache Nr. 61/2012 thum

architektur
projektsteuerung
bauleitung



Stuttgart

Kosten nach DIN 276

Kostenanschlag mit Passivhauskomponenten

Bauherr:
Landratsamt Böblingen
Gebäudewirtschaft
Parkstrasse 16
71034 Böblingen

Projekt:
Sanierung
Dach und Fassade 3. OG und Fenster Südwest
Bauteil D

Submission

100 Grundstück (vorhanden)

Summe 100	0,00 €	0,00 €
-----------	--------	--------

200 Herrichten und Erschliessen (vorhanden)

Summe 200	0,00 €	0,00 €
-----------	--------	--------

300 Bauwerk, Baukonstruktion

Baustellenabsicherungen Bauzaun	5.000,00 €	im Abbruch
Abbruch (Dachaufbau und Fenster)	30.000,00 €	40.907,71 €
Abbruch Fassadenplatten	4.000,00 €	im Abbruch
Abbruch Technikraum auf dem Dach	6.500,00 €	im Abbruch
Dämmung und Isolierung Dach	97.000,00 €	96.258,50 €
Dachbegrünung	- €	36.559,66 €
Sonstige Demontagen	3.000,00 €	3.000,00 €
Schlosserarbeiten / Stahlbau (Laubengang)	19.000,00 €	25.000,00 €
Putzarbeiten	29.000,00 €	23.146,99 €
Bodenbeläge Anpassungen an der Fassade	3.000,00 €	3.000,00 €
Alu- Glasfassade und Sonnenschutz (elektrisch angetrieben)	286.000,00 €	233.406,60 €
Dämmung und Brandschutz Stützen (16 Stk)	8.000,00 €	in der Fassade
Malerarbeiten Anpassungen Innen	5.000,00 €	5.000,00 €
Klempnerarbeiten	30.000,00 €	in der Isolierung
Gerüst	13.000,00 €	11.967,00 €
Baustellenaufzug	5.000,00 €	im Gerüst
Unvorhergesehenes	30.000,00 €	30.000,00 €
Summe 300	573.500,00 €	508.246,46 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

Solaranlage	kein Ansatz	
Blitzschutz	kein Ansatz	
Elektroinstallation Anpassungen und Anschluss Sonnenschutz	12.000,00 €	12.000,00 €
Lüftung	kein Ansatz	
Summe 400	12.000,00 €	12.000,00 €

500 Außenanlagen

Instandsetzung nach Gerüstabbau	3.000,00 €	3.000,00 €
Summe 500	3.000,00 €	3.000,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke

	kein Ansatz	kein Ansatz
Summe 600	0,00 €	0,00 €

700 Baunebenkosten

12 % aus den Baukosten	70.620,00 €	62789,5752
Summe 700	70.620,00 €	62.789,58 €

Gesamtsumme 100-700 Brutto

659.120,00 €	586.036,04 €
---------------------	---------------------

aufgestellt 18.04.2012 th