


Projekttablauf

- **Phase 1: Planung und Entwicklung 12/2010 – 05/2011**
 - Erarbeitung der Grundlagen der Evaluation
 - Verabschiedung der einzelfallbezogenen Evaluationsinstrumente (Workshop April 2011)
 - Schulung Modellregionen (Workshops im Mai 2011)
- **Phase 2: Einzelfallbezogene Erhebung und vertiefende Evaluation 06/2011 – 05/2012**
 - Einsatz einzelfallbezogene Erhebungsinstrumente
 - Entwicklung/Einsatz überindividuelle Erhebungsinstrumente (Struktur- und Netzwerkanalysen)
- **Phase 3: Auswertung, Präsentation und Diskussion 06/2012 – 11/2012**
 - Plausibilitätskontrollen sowie mehrstufiger hypothesengeleiteter Auswertungsprozess
 - landesweite **Fachtagung am 20.11.2012** in Stuttgart
 - Individuelle Ergebnisse der Modellregionen
 - Abschlussbericht mit Hinweisen zur Weiterentwicklung des FM und ggf. weitere Veröffentlichungen

Zeitablauf der Datenerhebungen (Phase 2)



*: retrospektive Erhebung von Bestandsfällen von 01.01.2011 – 31.05.2011

Übersicht Untersuchungsinstrumente

Wer?	Wann?	Wo?	Womit?	Was?
Fallmanager/-innen	zu t1 und t2 je 15-30 min	Jeder Einzelfall	Standardisierte Dokumentations- instrumente der KFH	Prozesse, Ergebnisse und Kosten
Leistungsberechtigte (Betroffene u. Angehörige)	zu t2	Einzelfall	Fragebogen	Prozesse und Ergebnisse
Dienstleister	1x während der Projektlaufzeit	Über- individuell	Fragebogen	Strukturen, Netzwerke, Prozesse und Ergebnisse
Fallmanager/-innen u. Koordinatoren	1x während der Projektlaufzeit	Über- individuell	Interviews in jedem Modellkreis	Strukturen und Netzwerke
Verwaltungsebene (u. a. Leitung, Sozial- /Teilhabeplanung, Vergütungswesen)	1x während der Projektlaufzeit	Über- individuell	Befragung (Gesamtumfrage) und Interviews in den Modellkreisen	Strukturen, Netzwerke, Prozesse und Kosten