

# KOSTENBERECHNUNG DIN 276

## ÜBERSICHT

z. PLANSTAND v. 06.06.2011

2.0

PROJEKT	NGF:	BGF A:	BGF B:	BRI A:	BRI B:	BAUZEIT:	PROJEKT NR.:	0602
<b>SENIORENZENTRUM AM PARKSEE IN LEONBERG</b>	1.791	0	0	0	0			
<b>ALTENPFLEGEHEIM 3./ 4.OG, FLU.TREPPEN</b>	0	0	0	0	0	INDEX 11/01	98,4	BASIS 2005 = 100
<b>Sanierung / Modernisierung 42 B (100 % 1-B Zi.)</b>	M2	M2	M3	M3	M3	INDEX 02/11	<b>116,8 NEU</b>	

CODE	KOSTENGRUPPEN		KOSTEN PFLEGE B.	%	KOSTEN BES.MASSN	%		KOSTEN GESAMT	%	BEMERKUNG
100	BAUGRUNDSTÜCK									vorhanden
200	HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN		3.439		-			3.439		
300	BAUWERK - BAUKONSTRUKTION		1.544.420	59,32	447.264	85,54		1.991.685	63,71	
400	TECHNISCHE ANLAGEN		1.059.105	40,68	75.586	14,46		1.134.691	36,29	
	<b>KOSTEN BAUWERK 300 + 400</b>		<b>2.603.526</b>	<b>100,00</b>	<b>522.850</b>	<b>100,00</b>		<b>3.126.376</b>	<b>100,00</b>	
500	AUSSENANLAGEN		8.309		3.561			11.870		
600	AUSSTATTUNG		5.341		0			5.341		
	ZWISCHENSUMME 100 - 600		2.620.615		526.411			3.147.026		
700	BAUNEBE NKOSTEN	% 17	445.505		89.490			534.994		o. Finanzierungsk.
	Rundung		-120		99			-21		
	<b>GESAMT</b>		<b>3.066.000</b>		<b>616.000</b>	<b>€</b>		<b>3.682.000</b>	<b>€</b>	
	<b>GESAMTKOSTEN</b>				<b>3.682.000</b>			<b>€</b>		

AUFGESTELLT, STUTTGART  
31.10./09.11.06/05.11.10/06.06.2011 MY

**HINWEISE**  
ohne Unvorhergesehenes

**KOSTENBASIS**  
\_ Standard der Modernisierung v. 2001  
entspr. der Baubeschreibung  
\_ die neue LHeimBauVO 2009  
\_ die Baugenehmigung v. 03/2011