

Kostenfeststellung

Bauherr Landkreis Böblingen
Objekt Karl-Georg-Haldenwang-Schule Leonberg
Projekt Erweiterungsbau

Kostengruppe		Kostenfeststellung
100	Grundstück	
200/300	Erschließung u. Bauwerk	1.710.100 €
400	Technische Anlagen	722.430 €
500	Außenanlagen	158.910 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	
700	Baunebenkosten	381.876 €
Gesamtkosten		2.973.316 €

Aufgestellt
Böblingen, den 19.10.2011

Gebäudewirtschaft