

# Kostenfeststellung

**Bauherr**    Landkreis Böblingen  
**Objekt**     Kaufmännisches Schulzentrum Böblingen  
**Projekt**    Sanierung Gebäude B mit Erweiterung zur Aula/Mensa

<b>Kostengruppe</b>		<b>Kostenfeststellung</b>
100	Grundstück	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.394.497,91 €
400	Bauwerk- Technische Anlagen	790.980,81 €
500	Außenanlagen	105.094,14 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	25.252,00 €
700	Baunebenkosten	444.512,66 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>2.760.337,52 €</b>

Aufgestellt  
 Böblingen, den 06.06.2011

Landratsamt Böblingen  
 Gebäudewirtschaft