



Dezernent

Andreas Wiedmann
Telefon 07031-663 1355
Telefax 07031-663 1962
a.wiedmann@lrabb.de
Zimmer A 432

4. Februar 2011

K 1067- Bau einer Westumfahrung von Gärtringen
Schlussabrechnung

Anlage: Aufstellung der Schlussabrechnung

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss am 28.02.2011
zur Vorberatung

Kreistag am 14.03.2011
zur Beschlussfassung

II. Beschlussantrag

Der Abrechnung der Kosten des Landkreises Böblingen anlässlich des Baus der Westumfahrung von Gärtringen (K 1067) mit einem Betrag von 2.994.245,81 € wird zugestimmt.

III. Begründung

Das Bauvorhaben „K 1067 – Bau einer Westumfahrung von Gärtringen“ wurde 1997 ins GVFG-Programm aufgenommen. Der Baubeginn erfolgte Anfang 1999. Die Maßnahme wurde im Jahr 2000 fertiggestellt.

Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist im Jahr 2010 erfolgt.

Die Straßenbaumaßnahme schließt mit einem Gesamtbetrag von 2.994.245,81 € ab. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen nach GVFG (alt): 2.348.566,37 €
- Landkreisanteil: 299.054,00 €
- Gemeindeanteil: 342.746,98 €
- Bodenseewasserversorgung: 3.878,47 €

Veranschlagt waren 3.627.751,29 €.

Somit konnten Einsparungen in Höhe von 633.505,48 € erreicht werden.



Roland Bernhard