

**Anlage \_\_\_\_\_ zu Kreistagsdrucksache Nr. 31/2011**  
Schlussabrechnung Straßenbaumaßnahme

**I. Vorhaben: Beseitigung BÜ Herrenberger Str. (K 1044) in Nufringen**

Baubeginn: 1995  
 Fertigstellung: 1999  
 HHSt.: 2.6530.951000.7-105 (alt)

Lfd. Nr.	Gesamtkosten	Veranschlagte Ausgaben	Vergabe Beschluss	Schlussrechnung
1	2	3	4	5
1	Grunderwerb u. Vermess.	3.323.000,00 €		152.700,30 €
2	Baukosten			
3	Bepflanzung		1.760.882,00 €	1.607.783,53 €
<b>II.</b>	<b>S u m m e</b>	3.323.000,00 €	1.760.882,00 €	1.760.483,83 €
	Davon Landkreisanteil			411.240,53 €
	Stadt/Gemeindeanteil			61.024,83 €
	Zuschuss nach EntflechtG (GVFG alt)			1.288.218,47 €
	Bewilligungsbescheid vom	26.08.1998		12.08.2009

**III. Gesamtausgaben**

Finanzierungsmittel nach II. Ziff. 3	3.323.000,00 €
Gesamtausgaben nach II. Ziff. 5	1.760.483,83 €
 Einsparungen / Mehrausgaben	 1.562.516,17 €