



Landratsamt Böblingen, Postfach 1640, 71006 Böblingen

Der Landrat

Dezernent

Andreas Wiedmann
Telefon 07031-663 1355
Telefax 07031-663 1962
a.wiedmann@lrabb.de
Zimmer A 432

31. Januar 2012

K 1068 – Ausbau zwischen Nufringen und Herrenberg-Kuppungen
Schlussabrechnung

Anlage: Aufstellung der Schlussabrechnung

I. Vorlage an den

Umwelt- und Verkehrsausschuss am 05.03.2012
zur Vorberatung

Kreistag am 19.03.2012
zur Beschlussfassung

II. Beschlussantrag

Der Abrechnung der Kosten des Landkreises Böblingen anlässlich des Ausbaus der K 1068 zwischen Nufringen und Herrenberg-Kuppungen mit einem Betrag von 1.807.851,54 € wird zugestimmt.

III. Begründung

Das Bauvorhaben „K 1068 – Ausbau zwischen Nufringen und Herrenberg-Kuppungen“ wurde im Jahr 2001 ins GVFG-Programm aufgenommen. Der Baubeginn erfolgte im März 2006. Die Maßnahme wurde im Oktober 2006 fertiggestellt.

Die Schlussabrechnung mit dem Regierungspräsidium Stuttgart ist im Jahr 2011 erfolgt.

Die Straßenbaumaßnahme schließt mit einem Gesamtbetrag von 1.807.851,54 € ab.

Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- Zuwendungen nach GVFG (alt): 1.204.240,96 €
- Landkreisanteil: 603.610,58 €

Veranschlagt waren 2.300.000,00 €.

Somit konnten Einsparungen in Höhe von 492.148,46 € erreicht werden.

Roland Bernhard